善福寺川上流地下調節池工事のお知らせ（第 1 号）

2026年4月27日
第三建設事務所
鹿島・大成JV

★ごあいさつ

日頃より、東京都の河川整備事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申しあげます。
都では、近年激甚化する豪雨による浸水から、皆様の命と暮らしを守るため、「善福寺川上流地下調節池」の整備を進めております。
このたび、善福寺川上流地下調節池工事に着手致します。
工事期間中、皆様にはご不便をお掛けしますが、安全を第一に施工してまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

★これから工事着手するにあたって

本工事の着手に伴い、周辺環境への影響をモニタリングするため、観測井戸の設置などを順次実施してまいります。
また、現在の「西田橋」が今後工事区域に含まれる影響で、通行できなくなります。代替ルートを確保するために「新・西田橋」の設置を行います。

★今月の予定

以下のスケジュールで作業を進めてまいります。
※天候や進捗により日程が前後する場合がございます。

施工場所	月	5月																				
	日	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	作業内容	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
①	ヤード整備	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
②	観測井戸設置								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
③	樹木剪定										■	■										
④	新・西田橋設置										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
重要①	善福寺川沿いの園路通行止め								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

★お問い合わせ先

工事に関するお問い合わせは、こちらまでご連絡ください。
鹿島・大成特定建設工事共同企業体
善福寺川上流地下調節池ＪＶ工事事務所
☎080-1333-3690（平日9:00～17:00）

★施工場所　（2026年5月11日～5月15日）



★施工場所　（2026年5月18日～5月29日）



【重要：通行規制のお知らせ】

重要①：園路の通行制限

新・西田橋設置のため、善福寺川沿いの園路が通行止めになります。現地に案内看板と交通誘導員を配置いたしますので、誘導に従って迂回をお願いいたします。

重要②：西田橋の切替（2026年6月中旬～）

現在の西田橋は、新・西田橋の架設完了後に通行できなくなります。

※次回は、「新・西田橋」への切替にあわせて、６月初旬頃に掲示する予定です。