
現地測量等 現地測量等

仮設ﾌｪﾝｽ設置・撤去 仮設ﾌｪﾝｽ設置・撤去

剪定・伐採・移植、移植前準備 剪定・伐採・移植、移植前準備

剪定・伐採 伐採

防災施設移設

試掘等

善福寺川北側敷鉄板撤去、南側敷鉄板設置

追加桟橋設置 追加桟橋設置

舗装補修

2026年10月2日

善福寺川上流地下調節池工事の来週の作業予定

　日頃より、東京都の河川整備事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申しあげます。
　都では、近年激甚化する豪雨による浸水から、皆様の命と暮らしを守るため、「善福寺川上流地下調節池」の整備
を進めております。
　来週は、下表のスケジュールで作業を進めてまいります。
　※天候や進捗により日程や工事車両が変更となる場合がございます。

施工
場所

作業内容

今週 来週（予定）

9/27 9/28 9/29 10/6 10/7 10/8 10/9 10/10

日 月 火 水 木

9/30 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5

③
樹木処理工
（善福寺川南側）

④ 樹木処理工
（成田西切通し緑地東側）

⑤ 公園施設撤去移設工
（善福寺川南側）

木 金 土

① 環境調査工

② 仮囲い工

金 土 日 月 火 水

⑦ ヤード整備工

主要
工事
車両

昼間
（8:30～17:00）

4tト×4台 4tト×4台 4tト×4台 4tト×6台 4tト×4台 4tト×4台 4tト×4台 4tト×4台 4tト×4台

4ｔダ×4台 4ｔダ×4台 4ｔダ×4台 4ｔダ×4台 4ｔダ×4台 4ｔダ×4台 4ｔダ×4台 4ｔダ×4台 4ｔダ×4台 4ｔダ×4台

15tﾄ×2台

ﾄﾚ×1台 ﾄﾚ×1台 ﾄﾚ×1台 ﾄﾚ×1台 ﾄﾚ×1台 10ｔﾀﾞ×3台 10ｔﾀﾞ×3台 10ｔﾀﾞ×3台 10ｔﾀﾞ×3台 10ｔﾀﾞ×3台

15tﾄ×2台 15tﾄ×2台 15tﾄ×2台 15tﾄ×2台 15tﾄ×2台 15tﾄ×2台 15tﾄ×2台 15tﾄ×2台 15tﾄ×2台

善福寺川南側敷鉄板撤去

⑥
仮橋設置工
（新せきれい橋）

園路
通行規制

情報

善福寺川沿い
北側園路

善福寺川沿い
南側園路

ﾄﾚｰ×1台

25tｸ×1台 16tｸ×1台

4tト×6台

工事車両の標記：ト⇒トラック、ク⇒クレーン、ダ⇒ダンプトラック、タ⇒タンク、トレ⇒トレーラー、高車⇒高所作業車

※1 特殊車両は、安全確保のため、昼間の時間帯を避けて通行いたします。

※1
　夜間（21時～）

ﾄﾚ×1台 ﾄﾚ×1台 ﾄﾚ×1台 ﾄﾚ×1台 ﾄﾚ×1台

　皆様にはご不便をお掛けしますが、安全を第一に施工してまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げ
ます。毎週金曜日に翌週の工事予定をお伝えいたします。

鹿島・大成特定建設工事共同企業体
善福寺川上流地下調節池ＪＶ工事事務所
☎080-1333-3690（平日9:00～17:00）

重要①

善福寺川上流地下調節池工事の「ホームページ」を開設

いたしました。工事の進捗状況やお知らせ事項を掲載して

まいりますので、右記のＱＲコードよりご確認ください。

重要②

①環境調査
（公園内及び近隣道路）

【作業場所案内図】

迂回のご協力を

お願い致します

凡例

●:迂回案内看板

新・西田橋

迂回ルート

やくら橋

WC

仮設フェンス内の

善福寺川南側園路が通行止めです。
重要②

【迂回ルート全体図】

（2026年12月までの予定）

WC

せきれい橋

ロケット公園

なかよし広場

センター広場

せきれい橋

③樹木処理

（剪定・伐採・移植・移植前準備）

せきれい橋より下流の園路が通行止めです。

せきれい橋は通行可能です。
重要①

樹木処理に伴い、

日々必要範囲を囲って

作業を行います。

②仮囲い工

⑦ヤード整備

（敷鉄板）

④樹木処理

（伐採）

成田西

切通し緑地

⑥仮橋設置工

（試掘等）


